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 Inleiding 

In functie van het geïntegreerde planningsproces voor het RUP “Zevergem-Scheldedorp”, wordt een 

procesnota opgesteld die het volledige verloop van het planningsproces beschrijft. Het is een 

informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De 

procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over : 

- welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke wijze de participatie 

georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie; 

- hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de 

Vlaamse Regering. 
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 Samenstelling van het planteam 

Het RUP “Zevergem-Scheldedorp” wordt opgemaakt door een planteam dat bestaat uit verschillende 

personen van de betrokken overheidsinstanties die werken in een samenwerkingsverband. De 

gemeente De Pinte laat zich tevens bijstaan door het extern adviesbureau Antea Group. Het planteam 

omvat tenminste één erkend ruimtelijk planner. 

Het planteam voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, 

integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue 

kwaliteitsbewaking. 

Planteam Namens Mailadres 

Anja Schepers De Pinte - 
Omgevingsambtenaar 

Anja.schepers@depinte.be 

Kristof Agache De Pinte – Schepen RO Kristof.agache@depinte.be 

Evy De Wilde Antea Group – projectleider  Evy.dewilde@anteagroup.com  

Alexander Maekelberg Antea Group – co-
projectleider 

Alexander.maekelberg@anteagroup.com 

 

Het planteam heeft overleg gehad op: 

- 19/05/2020 
- 16/06/2020 
- 02/07/2020 
- 06/08/2020 
- 05/01/2021 
 
De noodzaak tot aanwezigheid van het Departement Omgeving – dienst Veiligheidsrapportering in het 

planteam wordt bepaald aan de hand na advies van de Dienst VR volgens VCRO art. 2.2.4 §3. 
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 Adviesinstanties, actoren en stakeholders 

 Adviserende instanties 

De gemeente vraagt formeel advies over de startnota, het voorontwerp RUP en over het ontwerp van 

de effectbeoordelingsrapport. Volgende adviesinstanties zullen om advies worden gevraagd:   

Adviesinstanties Aanleiding 

1. De gemeentelijk commissie voor ruimtelijke 
ordening 

Altijd vereist 

2. De Deputatie van de provincie Oost-
Vlaanderen 

Altijd vereist 

3. Het Departement Omgeving Altijd vereist 

4. Gemeentelijke Minaraad Advies wordt gevraagd gelet op de ligging 
nabij de Scheldevallei.  

5. Gemeentelijke Mobiraad Advies wordt gevraagd inzake openbaar 
domein en de impact van de 
woonprojectzones op de huidige mobiliteit. 

6. Gemeentelijke Erfgoedraad Advies wordt gevraagd gelet op het 
cultuurhistorisch erfgoed binnen de kern.  

7. Het Agentschap Onroerend Erfgoed Het plangebied paalt aan het beschermd 
dorpsgezicht ‘Hoeven en Villa De Blijpoel 
met omgeving’, alsook het landschappelijk 
geheel ‘Scheldemeersen tussen Zevergem 
en Schelderode’.  

8. Het Agentschap Wonen Vlaanderen Het plangebied kent volgens het vigerend 
gewestplan voor een groot deel de 
bestemming woonuitbreidingsgebied. 

9. Het Agentschap Landbouw & Visserij Het plangebied kent volgens het vigerend 
gewestplan zones voor agrarisch gebied. 

10. De Lijn Het uitvoeringsplan heeft betrekking op 
een gebied waarin zich minstens 250 
bestaande of geplande woongelegenheden 
bevinden. 

11. Toerisme Vlaanderen Het plangebied verkrijgt in afwijking van 
het gewestplan voor een gedeelte een 
zone voor recreatie.  

12. Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst 
waterlopen 

Het plangebied omvat waterlopen. 

13. Het polderbestuur Het plangebied omvat waterlopen.  

14. Het Vlaams Energieagentschap 

 

Altijd vereist 

15. De dienst bevoegd voor ruimtelijke 
veiligheidsrapportage 

Via RVR-toets 
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 Actoren en stakeholders 

De gemeente kan volgende actoren betrekken in het planproces:  

Actoren Aanleiding 

1. Relevante stakeholders  Betrokkenheid via de beoogde 
woonprojecten. 

2. Bevolking van de gemeente De Pinte Worden geraadpleegd volgens de 
inspraakmogelijkheden genoemd in 
hoofdstuk 4. 
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 Wijze van communicatie en participatie  

De gemeente informeert en raadpleegt de bevolking van de gemeente De Pinte omtrent de opmaak 

van het RUP “Zevergem-Scheldedorp” op twee momenten: naar aanleiding van de startnota en naar 

aanleiding van de voorlopige vaststelling van het ontwerp RUP door de gemeenteraad. 

Telkens wordt een raadplegingsperiode van zestig dagen gehouden, en wordt tijdens deze periode 

één participatiemoment voor de bevolking georganiseerd. Dit gebeurt onder de vorm van een 

infomoment waarbij het dossier interactief toegelicht wordt, tenminste door een afvaardiging van het 

planteam, en met mogelijkheden voor vraag en antwoord. 

 Inspraak op de startnota 

Raadpleging startnota Datum 

Raadplegingsperiode van zestig dagen: 15 september 2020 t.e.m. 13 november 2020 

De startnota en de procesnota kunnen 
geraadpleegd worden op volgende plaatsen: 

 

- Gemeente De Pinte: Dienst Stedenbouw, 
Koning Albertlaan 1 te 9840 De Pinte   

- Website gemeente De Pinte: 
www.depinte.be 

Infomoment voor de bevolking: Woensdag 23 september 2020, doorlopend 
van 19u tot 21u in de Vrije Basisschool 
Zevergem, Dorp 32 te Zevergem 

Luistermomenten op afspraak 

Uiterste datum van ontvangst van reacties: 13 november 2020 

Bezorgingswijze reacties: Enkel schriftelijk te bezorgen aan het college 
van burgemeester en schepenen van de 
gemeente De Pinte, op volgende wijzen: 

- Via aangetekend schrijven of tegen 
ontvangstbewijs aan het loket ‘Bouwen 
en Wonen’: Gemeente De Pinte, Dienst 
Stedenbouw, Koning Albertlaan 1 te 9840 
De Pinte 

- Digitaal per e-email: 
stedenbouw@depinte.be 

 

Verslag van het participatiemoment is samen met de scopingsnota raadpleegbaar via de 

gemeentelijke website.   

 Inspraak op het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 

Raadpleging ontwerp RUP Datum 

Raadplegingsperiode van zestig dagen: 2/11/2021 t.e.m. 31/12/2021 

Het ontwerp RUP en in voorkomend geval de 
instrumenten kunnen geraadpleegd worden op 
volgende plaatsen: 

 

- Gemeente De Pinte: Dienst Stedenbouw, 
Koning Albertlaan 1 te 9840 De Pinte   

- Website gemeente De Pinte: 
www.depinte.be 

Uiterste datum van ontvangst van reacties: 31/12/2021 
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Bezorgingswijze reacties: Enkel schriftelijk te bezorgen aan het college 
van burgemeester en schepenen van de 
gemeente De Pinte, op volgende wijzen: 

- Via aangetekend schrijven of tegen 
ontvangstbewijs aan het loket ‘Bouwen 
en Wonen’: Gemeente De Pinte, Dienst 
Stedenbouw, Koning Albertlaan 1 te 9840 
De Pinte 

- Digitaal per e-email: 
stedenbouw@depinte.be 

 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bijgestaan door Antea Group bundelt en 

coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde 

van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. 
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 Doorlopen en geplande processtappen 
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 Besluitvormingsproces 

Het besluitvormingsproces verloopt volgens de decretale bepalingen gecoördineerd in de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, Afdeling 4 Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, Artikel 2.2.18 

t.e.m. Artikel 2.2.25, raad te plegen via de volgende website van de Vlaamse Overheid: 

https://www.ruimtelijkeordening.be/VCRO. 

 

https://www.ruimtelijkeordening.be/VCRO
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Start studie 18/05/2020 11/04/2022 99 693

Fase 0: Procesnota 18/05/2020 1/06/2020 2 14 x x

Opmaak procesnota 18/05/2020 25/05/2020 1 7 x

1x startoverleg planteam + terreinbezoek 25/05/2020 1/06/2020 1 7 x

Fase 1: Startnota 1/06/2020 16/11/2020 24 168 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Opmaak startnota (actualiseren basiskaarten, analyse, visie, effecten) 1/06/2020 22/06/2020 3 21 x x x

1x overleg planteam 22/06/2020 29/06/2020 1 7 x

Bijwerken startnota 29/06/2020 13/07/2020 2 14 x x

Terugkoppeling per mail/telefonisch 13/07/2020 20/07/2020 1 7 x

1x bilateraal overleg stakeholders 20/07/2020 27/07/2020 1 7 x

Finaliseren startnota 27/07/2020 17/08/2020 3 21 x x x

Goedkeuring college + publicatie 17/08/2020 14/09/2020 4 28 x x x x

Decretale termijn: 1ste terinzagelegging (60 dagen) 14/09/2020 16/11/2020 9 63 x x x x x x x x x

1x participatiemoment 21/09/2020 28/09/2020 1 7 x

1x GECORO 5/10/2020 12/10/2020 1 7 x

Oplevering fase 1 16/11/2020 16/11/2020

Fase 2: Scopingsnota 16/11/2020 10/05/2021 25 175 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Verwerking input ter inzagelegging 16/11/2020 28/12/2020 6 42 x x x x x x
Terugkoppeling met het planteam per mail en/of telefoon 28/12/2020 3/05/2021 18 126 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Terugkoppeling MER-effectenbeoordeling 3/05/2021 10/05/2021 1 7 x

Oplevering fase 2 10/05/2021 10/05/2021
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Start studie 18/05/2020 28/03/2022 97 679

Fase 3 - Voorontwerp RUP 10/05/2021 26/07/2021 11 77 x x x x x x x x x x x

Uitwerking voorontwerp RUP 10/05/2021 24/05/2021 2 14 x x

1x overleg planteam 24/05/2021 31/05/2021 1 7 x

Bijwerken voorontwerp RUP 31/05/2021 14/06/2021 2 14 x x

Terugkoppeling met het planteam per mail en/of telefoon 14/06/2021 21/06/2021 1 7 x

1x bilateraal overleg stakeholders 14/06/2021 21/06/2021 1 7 x

Finaliseren VO RUP + terugkoppeling MER-effectenbeoordeling 21/06/2021 5/07/2021 2 14 x x

Decretale termijn: voorbereiding schriftelijke adviesronde (21 dagen) 5/07/2021 26/07/2021 3 21 x x x

Oplevering fase 3 26/07/2021 26/07/2021

1/01/1900

Fase 4 - Ontwerp RUP 26/07/2021 17/01/2022 25 175 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Uitwerking ontwerp RUP 26/07/2021 13/09/2021 7 49 x x x x x x x

Terugkoppeling met het planteam per mail en/of telefoon 13/09/2021 20/09/2021 1 7 x

Aanpassen ontwerp RUP 20/09/2021 27/09/2021 1 7 x

1x bilateraal overleg stakeholders 27/09/2021 27/09/2021 0 0

Goedkeuring college 27/09/2021 4/10/2021 1 7 x

1x toelichting gemeenteraad 4/10/2021 11/10/2021 1 7 x

Voorlopige vaststelling gemeenteraad 4/10/2021 25/10/2021 3 21 x x x

Decretale termijn: openbaar onderzoek (60 dagen) 25/10/2021 27/12/2021 9 63 x x x x x x x x x

1x infomoment 15/11/2021 22/11/2021 1 7 x

Verwerking adviezen door GECORO, bijstand door Antea Group 27/12/2021 10/01/2022 2 14 x x

1x GECORO 10/01/2022 17/01/2022 1 7 x

Oplevering fase 4 17/01/2022 17/01/2022

Fase 5 - Definitief RUP 17/01/2022 28/03/2022 10 70 x x x x x x x x x x

Aanpassingen op basis van openbaar onderzoek - definitief ontwerp 17/01/2022 31/01/2022 2 14 x x

Terugkoppeling met het planteam per mail en/of telefoon 31/01/2022 7/02/2022 1 7 x

Finaliseren definitief RUP 7/02/2022 14/02/2022 1 7 x

Goedkeuring college 14/02/2022 28/02/2022 2 14 x x

Definitieve vaststelling gemeenteraad 28/02/2022 21/03/2022 3 21 x x x

Opmaak digiRUP 21/03/2022 28/03/2022 1 7 x

1x breed communicatiemoment 28/03/2022 4/04/2022 1 7

Oplevering opdracht 28/03/2022 28/03/2022


